

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «ИМПУЛЬС» по направлению «ЭкоСад»
В МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» г.Печора**

Мероприятия	Срок	Форма проведения	Участники	Результат
Подготовительный этап				
Участие в Конкурсе на включение в проект ГОУДПО «КРИО», назначение координатора, создание рабочей группы.	1-18 октября 2024 г	Планирование, обсуждение	Директор, старшие воспитатели, педагогический коллектив	Оформлен раздел на официальном сайте МАДОУ
Информирование участников образовательных отношений о реализации проекта «ИМПУЛЬС»	18 октября 2024 г	Размещение информации на официальном сайте,	Рабочая группа, педагоги ДОУ, родители воспитанников	Все участники образовательных отношений информированы об организации деятельности ДОУ по направлению «ЭкоСад»
Разработка концептуальных изменений в ДОУ в соответствии с моделью «ЭкоСад»	18 октября 2024 г	Планирование, обсуждение	Координатор, Рабочая группа, Совет родителей	Проект преобразования в ДОУ по направлению «ЭкоСад»
Анализ имеющихся условий ДОУ, которые будут обеспечивать вводимые изменения	Октябрь – ноябрь 2024 г	Круглый стол	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Проект преобразования в ДОУ по направлению «ЭкоСад»
Организационный этап				
Создание рабочей группы по направлению «ЭкоСад»	Октябрь 2024 г	Педагогический совет	Директор, старшие воспитатели, педагогический коллектив	Положение о рабочей группе, приказ об утверждении рабочей группы

Разработка плана реализации модели «ЭкоСад»	Ноябрь 2024 г	Круглый стол	Куратор и рабочая группа	Программа реализации проекта модели «ЭкоСад».
Организация повышения профессионального уровня педагогов: - координатор - рабочая группа	7-8 ноября 2024 г 19-20 ноября 2024 г	Очно КРИРО и ПК г. Сыктывкар	Координатор и рабочая группа	Сертификаты об обучении
Деятельность рабочей группы по разработке и внедрению программы модели «ЭкоСад»	Ноябрь 2024 – май 2025 г	Круглый стол «ЭкоСад».	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Преобразование эколого-развивающей внешней и внутренней среды
Методическая поддержка. Обобщение педагогического опыта, мастер-классы, семинары для педагогов.	Ноябрь 2024 – май 2025 г	Семинары, круглый стол, индивидуальные встречи	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Повышена профессиональная компетентность педагогов
Наблюдение за интересами детей в свободной деятельности в эколого – развивающем пространстве ДОУ	Ноябрь 2024 – декабрь 2025 г	Наблюдения, обсуждение, реализация	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Преобразование эколого-развивающей внешней и внутренней среды с учетом интереса детей
Проведение мероприятий в рамках проекта «ЭкоСад»	Ноябрь 2024 - май 2025 г	Методическая встреча с координаторами детских садов РК по направлению «ЭкоСад»	Куратор, координаторы, рабочая группа, педагоги ДОУ, родители (законные представители) воспитанников	Эмоционально-благоприятный климат в коллективе дети – педагоги
Проведение мероприятий с родителями (законными представителями) в рамках проекта «ЭкоСад»	Ноябрь 2024 – май 2025 г	Реализация мероприятий с родителями	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ, родители	Эмоционально-благоприятный климат в коллективе дети – родители – педагоги; заинтересованность участия родителей в мероприятиях ДОУ

Организация деятельности коллектива в информировании участников образовательных отношений о вносимых изменениях в инфраструктуру ДОУ	Ноябрь 2024 г – май 2025 г	Обновление информации на официальном сайте ДОУ и в группе ВКонтакте	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Все участники образовательных отношений информированы об изменениях в инфраструктуре ДОУ
Изучение возможностей организации сотрудничества с общественными организациями	Ноябрь – май 2025 г 2024 г	Планирование, обсуждение, реализация	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Преобразование эколого-развивающей внешней и внутренней среды
Разработка рекомендаций по работе с мобильным столом для экомастерилки.	Январь 2025 г	Планирование, обсуждение, реализация	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Преобразование эколого-развивающей внутренней среды
Преобразование Экологической тропы информационным материалом для дошкольников (таблички, маршрут, указатели, дождемер, «голос дерева», тактильные информационные панели)	Февраль – май - 2025 г	Планирование, обсуждение, реализация	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Преобразование эколого-развивающей внешней среды
Создание эко театра (деревянный, травяничков)	Апрель 2025 г 2025 г	Планирование, обсуждение, реализация	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Преобразование эколого-развивающей внутренней среды
«Клуб активного отдыха» с детьми и родителями. Экотуризм.	Май 2025 г	Реализация мероприятий с родителями	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ, родители	Эмоционально-благоприятный климат в коллективе дети – родители – педагоги;

				заинтересованность участия родителей в мероприятиях ДОУ.
Рефлексивный этап				
Анализ преобразований РППС внешней и внутренней среды ДОУ	Декабрь 2024 г май 2025 г	Наблюдение	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Использование преобразований в дальнейшей работе ДОУ
Обобщение опыта работы по реализации направления «ЭкоСад»	Май 2025 г	Обсуждение, трансляция	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Публикация опыта работы
Трансляция лучших практик педагогического опыта по реализации направления «ЭкоСад»	Декабрь 2024 г, май 2025 г	Очно	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Мероприятия на городском методическом объединении
Итоговый мониторинг результативности внедрения проекта «ЭкоСад»	Май 2025 г	Опрос, онлайн – опрос, анкетирование, обсуждение.	Куратор и координаторы детских садов РК, рабочая группа, педагоги ДОУ	Эколого – развивающее пространство в ДОУ экологически комфортное, т.е. ребенок окружен природным, культурным и психологически комфортным.
Методические материалы, рекомендации, пособия и другие методические «продукты» из опыта работы по достижению результатов модели «ЭкоСад»	По итогам реализации проекта	Публикация	Координатор и рабочая группа, педагоги ДОУ	Преобразовано эколого – развивающее пространство внутренней и внешней среды ДОУ; эколого – развивающее пространство в ДОУ экологически комфортное, т.е. ребенок окружен природным, культурным и психологически комфортным.

